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ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА № 01-3571-13


г. Верхняя Пышма                                                                                                       25 ноября 2013 г.


…………………….»,  именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице Директора ………………, действующего на основании доверенности……………….., с одной стороны,  и
…………………», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора…………….., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем.

[bookmark: _Toc257618229][bookmark: _Toc259685722]Предмет договора.

1.1. [bookmark: _Ref372374077]Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство, в установленный настоящим договором срок, выполнить работы по строительству объекта……………………, расположенном по адресу…………………………… (далее по тексту именуемый Объект), в объеме и в соответствии с требованиями, определенными действующей нормативной и проектной документацией (проект            ……..), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, и сдать результат выполненных работ Заказчику. Провести индивидуальные испытания оборудования и передать Заказчику оборудование для проведения комплексного испытания.
1.2. Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы в соответствии с требованиями нормативных документов и настоящего договора и оплатить их в порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором.
1.3. Дополнительные работы, возникшие в процессе исполнения договора, в связи с изменением проектно-сметной документации, осуществленные после выполнения работ, оформляются в соответствии с установленным порядком и оцениваются на основании смет, составленных в порядке, указанном в  п. 2.1. настоящего договора.  
             Дополнительные работы подлежат оформлению дополнительным соглашением.
Если Генеральный подрядчик не сообщил Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ либо начал проведение дополнительных работ, не дождавшись ответа от Заказчика, он не имеет права требовать оплаты этих работ.
1.4. Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора  выполняются из материалов Генерального подрядчика и материалов Заказчика.

[bookmark: _Toc257618230][bookmark: _Toc259685723]Стоимость договора. Порядок расчетов.

1.1. [bookmark: _Ref372543583][bookmark: _Ref374885713]Стоимость работ,  поручаемых Генеральному подрядчику, является приблизительной ,  на момент заключения договора , составляет ………………рублей, в том числе НДС 18 % ……….. и подлежит уточнению в процессе исполнения настоящего договора. Стоимость работ по настоящему договору определяется по сметам составленным с применением:
1.1.1. действующей Сметно-нормативной базы 2001 г.                  (в действующей редакции.);
1.1.2. Компенсации затрат на возведение Временных зданий и сооружений – по сметам, согласованным Заказчиком и в согласованной Заказчиком номенклатуре. Перечень временных зданий и сооружений, подлежащих строительству, определяется Заказчиком на основании проектной документации,  проекта организации строительства и ГСН 81-05-01-2001; 
1.1.3. Компенсацией затрат на работы в  Зимнее время с коэффициентом ……% от стоимости выполненных строительно-монтажных работ; (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА).
1.1.4. Поправок на условия производства работ В случаях обоснованного возникновения таких факторов, предусмотренных МДС 81-35, 2004 Приложение № 1 Таблица № 1 п.4, Таблица № 2 п.4,  Таблица № 4 п.3. Размер, период работы, в котором указывается применение коэффициентов на условия производства работ, определяется в ППР;
1.1.5. В случаях возникновения факторов, предусмотренных МДС 81 – 35.2004 п.4.7 применяется коэффициент на техническое перевооружение действующих предприятий – 1,15 к нормам труда рабочих, оплате труда рабочих, 1,25 – к нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и механизмов. Срок и порядок применения коэффициента на условия производства определяется в ППР;
1.1.6. Компенсаций затрат на Непредвиденные расходы, а именно: мероприятия, предусмотренные ППР; стоимость услуг строительных машин и механизмов, неучтенных сметно-нормативной базой; экспертиза ППРк компенсируются на основании предварительно согласованных Заказчиком расчетов и  смет, но не выше фактически понесенных затрат. Указанные расходы отражаются в актах выполненных работ по форме КС-2 за соответствующие периоды;
1.1.7. Начисления накладных расходов и сметной прибыли по видам работ от фонда оплаты труда основных рабочих согласно МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001;
1.1.8. [bookmark: _Ref375119638]Индексов перевода базовой стоимости в текущий уровень цен по статьям затрат на основании показателей  Регионального центра экономики и ценообразования в строительстве для ремонтно-строительных работ, а именно индексов на: материалы, оплату труда основных рабочих и механизаторов; эксплуатацию машин и механизмов; накладных расходов; сметной прибыли.. Индексы подлежат ежеквартальной корректировке согласно показателям Регионального центра экономики и ценообразования в строительстве для ремонтно-строительных работ. Индексы применяются к выполненным работам за соответствующий период выполнения.
1.1.9. стоимость работ определенная в соответствии с порядком настоящего раздела снижается на коэффициент определенный на торгах, который составляет …….
1.1.10. Сметные цены на материалы (конструкции), отсутствующие в сметно-нормативной базе, определяются на основании отпускных цен поставщика, согласованных с Заказчиком, с учетом транспортных расходов, приведенных к базовой стоимости 2001 г., путем применения индекса по статье «Материалы», указанного в п. 2.1.8. настоящего договора;
1.1.11. В случае предоставления Заказчиком строительных машин и механизмов, участвующих в технологическом процессе, стоимость выполненных работ уменьшается на сметную стоимость работ машин и механизмов согласно актов по фактически отработанному времени;
1.1.12. Стоимость материалов, приобретенных у Заказчика, Генеральный подрядчик подтверждает приложением копий счетов-фактур при сдаче работ и оформлении актов  выполненных работ;
1.1.13. Стоимость материалов и оборудования в актах выполненных работ отражается по фактическим ценам, определенным или согласованным  Заказчиком.
1.2. Генеральный подрядчик не вправе применять какие-либо коэффициенты, надбавки и т.п. к договорной цене не согласованные с Заказчиком.
1.3. Генеральный подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Никакие налоги, сборы и/или иные обязательные платежи не могут быть возложены на Заказчика или взысканы за счет его имущества.
1.4. Порядок осуществления расчетов:
1.4.1. [bookmark: _Ref374885945]Заказчик перечисляет на расчетный счет Генерального подрядчика авансовые платежи в следующем объеме и порядке: ………………., что составляет ___ % от стоимости работ, подлежащих выполнению по настоящему договору в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора.
1.4.2. До момента подписания Акта об исполнении обязательств по настоящему договору все платежи осуществляемые Заказчиком Генеральному подрядчику считаются авансовыми. Авансовые платежи, предусмотренные настоящим пунктом, оплачиваются на основании счета на оплату авансового платежа;
1.4.3. После получения соответствующего авансового платежа, указанного в п. 2.4.1. настоящего Договора, Генеральный подрядчик выставляет Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с п. 5.1 ст. 169 НК РФ.
1.4.4. [bookmark: _Ref374886772]В процессе исполнения настоящего договора размер, выплачиваемых Заказчиком авансовых платежей определяется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справках о затратах по форме КС-3. Размер, подлежащего выплате аванса определяется путем уменьшения подлежащей оплате стоимости выполненных работ на ___ % в счет погашения авансового платежа, указанного в п. 2.1. настоящего Договора, а также на размер гарантийного удержания, определенного в п. 2.5. настоящего Договора.
1.4.5. Оплата авансовых платежей, предусмотренных п. 2.4.4. настоящего Договора производится в течение ........ календарных дней с даты подписания Заказчиком актов по форме КС-2, при условии предоставления Генеральным подрядчиком счета на оплату. В течение 5 дней с даты совершения Заказчиком авансового платежа, предусмотренного настоящим пунктом Генеральный подрядчик обязан предоставить счет-фактуру в соответствии с п. 5.1 ст. 169 НК РФ.
1.5. [bookmark: _Ref375119705]Гарантийное удержание (резерв). Гарантийное удержание является денежной суммой удерживаемой Заказчиком у Генерального подрядчика в процессе исполнения настоящего Договора с целью компенсации возможных убытков Заказчика в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
1.5.1. Размер гарантийного удержания составляет ....... % от стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ.
1.5.2. Гарантийное удержание выплачивается в следующем порядке:
1.5.2.1. Часть  гарантийного удержания в размере ..... % от его размера выплачивается в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами Акта об исполнении обязательств по настоящему договору.
1.5.2.2. Часть гарантийного удержания в размере .... % от его суммы выплачивается по истечение 190 календарных дней с даты подписания Акта об исполнении обязательств по настоящему договору при условии отсутствия на дату выплаты соответствующей части гарантийного удержания не урегулированных гарантийных событий и иных претензий по качеству выполненных работ.
1.5.2.3. Заказчик вправе уменьшить сумму гарантийного удержания, подлежащего выплате на размер своих убытков, связанных с привлечением иных подрядчиков, поставщиков и т.п., для исполнения обязательств Генерального подрядчика, а также для устранения недостатков в выполненных работах и/или урегулирования гарантийных событий. Об уменьшении суммы выплаты гарантийного удержания Заказчик уведомляет Генерального подрядчика письменно.
1.6. Аванс на приобретение материалов и оборудования.
1.6.1. С целью приобретения Генеральным подрядчиком материалов и оборудования, указанных в Приложении № 4 Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику авансы в размере, предусмотренными соответствующими договорами.
1.6.2. С целью выплаты аванса Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику заверенную копию договора и счет на оплату аванса в размере соответствующего платежа по предоставленному договору.
1.6.3. В течение 5 дней с даты выплаты авансового платежа Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру оформленный в соответствии с п. 5.1. ст. 169 КФ.
1.6.4. Сумма авансового платежа, выплаченного в соответствии с настоящим пунктом вычитается из стоимости выполненных работ по акту формы КС-2 в том отчетном периоде в котором, работы по монтажу приняты Заказчиком, а если оборудование является не монтируемым, то в том периоде в котором оно передано Заказчику по соответствующему акту.
1.6.5. Любые платежи в соответствии с настоящим договором осуществляются Заказчиком только при наличии надлежащим образом оформленных первичных документов. Непредставление таких документов, а равно предоставление документов, выполненных с нарушением требований действующего законодательства и/или не соответствующих условиям настоящего договора, является основанием для отказа в осуществлении платежа. Задержка платежа по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, не является просрочкой Заказчика в случае письменного уведомления Генерального подрядчика в десятидневный срок с указанием мотивированного отказа.
1.6.6. Любой платеж, осуществляемый Заказчиком в рамках настоящего договора, считается совершенным с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
1.6.7. Стороны по настоящему договору проводят ежеквартальную сверку расчетов по состоянию на последнее число квартала. По окончанию исполнения настоящего договора стороны обязуются осуществить итоговую сверку расчетов. 
1.6.8. В случае досрочного расторжения настоящего договора Генеральный подрядчик осуществляет возврат не зачтенного аванса в течение 15 банковских дней с момента расторжения договора, если соглашением сторон и/или соответствующим правовым актом не будет предусмотрено иного. 

Срок выполнения работ

1.7. [bookmark: _Ref372376823]Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в сроки, определенные Директивным графиком выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему договору) , Графиком выполнения работ, Графиком завершения работ по договору. 
1.8. Срок выполнения работ, предусмотренных настоящим договором:
– Начало          –……….;
– Окончание    – ………., при условии передачи Генеральному подрядчику: 
– разрешения на строительство, оформленное в соответствии с требованиями  строительных норм и правил;   
– строительной площадки, обеспеченной строительной готовностью и произведенными Заказчиком в зоне строительной площадки подготовительными и защитными мероприятиями от возможного повреждения коммуникаций. Строительная площадка передается Генеральному подрядчику по акту в течении 10 рабочих дней с момента подписания настоящего договора. 
- проектной и рабочей документации в соответствии с графиком передачи ( приложение № …) ;
1.9. [bookmark: _Ref371602523][bookmark: _Ref372301573][bookmark: _Ref371602526]В течение 30 (тридцати) календарных дней после получения полного комплекта проектной документации (стадии Р) Генеральный подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику на согласование График выполнения работ по объекту. В данном графике отражается порядок выполнения работ, технологическая зависимость и последовательность работ,  их стоимость, расчетная численность рабочих по видам работ, срок завершения работ и передачи объекта Заказчику. Срок согласования графика Заказчиком 7 (семь) календарных дней. С момента подписания Заказчиком Графика выполнения работ по объекту он становиться неотъемлемой частью настоящего договора. С момента подписания графика, предусмотренного настоящим пунктом Директивный график выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) утрачивает силу.
1.10. [bookmark: _Ref372301586]За …… месяцев до предусмотренного настоящим договором срока окончания работ по договору Генеральный подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику на согласование График завершения работ по договору. В данном графике отражается порядок выполнения работ, технологическая зависимость и последовательность работ, их стоимость, расчетная численность рабочих по видам работ, срок завершения работ и передачи объекта Заказчику. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней рассматривает данный график и при отсутствии возражений утверждает его. С момента утверждения Заказчиком графика предусмотрено настоящим пунктом он становится неотъемлемой частью настоящего договора, а График выполнения работ по объекту утрачивает силу.
1.11. [bookmark: _Ref371602576]С момента утверждения (подписания) Заказчиком графика предусмотренного пунктом 3.3 или пунктом 3.4 настоящего договора все основания для продления сроков выполнения работ, предусмотренные п. 3.6 настоящего договора утрачивают силу.
1.12. [bookmark: _Ref372301600]Промежуточные сроки выполнения работ по настоящему договору, указанные в Директивном графике, Графике выполнения работ, Графике завершения работ по договору подлежат продлению автоматически (без оформления дополнительного соглашения) при условии предварительного письменного уведомления Заказчика, промежуточные сроки выполнения работ продлеваются на количество дней просрочки Заказчика, в следующих случаях:
1.12.1. Не своевременной передачи Генеральному подрядчику Разрешения на строительство или письменного указания Заказчика приступить к отдельным видам работ;
1.12.2. Не своевременной передачи по акту строительной площадки Генеральному подрядчику.
1.12.3. Если Генеральный подрядчик, в соответствии с п. 7.1. настоящего договора приостанавливал исполнение работ по настоящему договору. Данное правило не применяется в случаях, когда работы были приостановлены по вине Генерального подрядчика. 
1.12.4. В случае задержки Заказчиком оплат, предусмотренных настоящим договором, на срок более 15 (пятнадцати) календарных дней, срок выполнения работ продлевается на период соответствующий просрочки, при условии, если такая просрочка препятствует непосредственному выполнению работ.
1.13. Сроки выполнения работ по настоящему договору, подлежат изменению в периоды, предусмотренные п.п. 3.3, 3.4, 3.6 настоящего договора, а в иных случаях на основании соответствующего дополнительного соглашения. 
1.14. По требованию Заказчика Генеральный подрядчик осуществляет разработку детальных графиков выполнения отдельных видов работ и/или на отдельные периоды времени (суточные, недельные и т.п.) графики. Такие графики должны соответствовать и обеспечивать выполнение работ в сроки предусмотренные графиками, указанными п.п. 3.1. 3.3, 3.4 настоящего договора.
1.15.  Датой фактического завершения работ по Договору в целом считается дата подписания сторонами Акта о завершении работ по договору, оформленного после получения Заказчиком Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) иной нормативной документации, а также проектной документации, выданного органом Государственного строительного надзора (ЗОС). 
1.16. [bookmark: _Ref372368414]Заказчик передает Генеральному подрядчику проектную документацию (стадии Р) и стадию проект в электронном виде согласно Графика выдачи проектной документации, являющегося Приложением № 2  к настоящему договору. Проектная документация (стадия Р) передается в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде в формате PDF .
1.17. В процессе выполнения работ по настоящему договору Заказчик передает Генеральному подрядчику, согласованную в установленном порядке сметную документацию, которая. Сметная документация выдается не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до начала производства соответствующего вида работ. По согласованию с Заказчиком Генеральный подрядчик вправе самостоятельно разработать и согласовать с Заказчиком сметную документацию на определенные конструктивы здания, инженерные коммуникации или на отдельные виды работ. После согласования смет Заказчиком они приобретают обязательную силу для сторон настоящего договора. Сметы передаются Заказчиком Генеральному подрядчику на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде в формате Гранд-Смета. 
1.18. [bookmark: _Ref371605970]Проектно-сметная документация и изменения к ней передаются на основании накладной и/или акта приема-передачи документов. Датой передачи документации является дата подписания уполномоченным представителем Генерального подрядчика соответствующей накладной и/или акта приема-передачи документов. В случае если Генеральный подрядчик уклоняется от получения документации, то Заказчик вправе направить документацию почтовым отправлением. При этом датой передачи проектно-сметной документации будет считаться дата ее сдачи в почтовую организацию.
1.19. Проектная документация передается Заказчиком Генеральному подрядчику с надписью (штампом) «В производство работ» указанная надпись должна быть заверена подписью уполномоченного представителя Заказчика.
1.20. При получении проектно-сметной документации Генеральный подрядчик проводит проверку на ее комплектность, наличие в ней каких-либо недостатков. Проверка осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Генеральным подрядчиком проектно-сметной документации. Генеральный подрядчик, выявивший в проектно-сметной документации какие-либо недостатки, вправе письменно уведомить об этом Заказчика в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего договора. Заказчик при согласии с замечаниями Генерального подрядчика устраняет выявленные замечания и повторно передает проектно-сметную документацию в производство работ. Срок устранения замечаний определяется в соответствии с п. 6.2. настоящего договора. Генеральный подрядчик, не исполнивший обязанностей по настоящему пункту, несет риски, связанные с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.
Изменения в проектную документацию.
1.21. Все изменения  в проектную (стадия П) и рабочую документацию (стадия Р) вносятся с согласования Заказчиком. Изменения  не согласованные с Заказчиком юридической силы не имеют.
1.22. Изменения, не влияющие на конструктивную надежность и безопасность объекта, в проектную документацию вносятся проектной организацией. При этом на изменениях, внесенных в  проектную документацию, должна стоять отметка проектной организации, что вносимые изменения не влияют на безопасность объекта капитального строительства. Допускается внесение изменений в проектную документацию (стадия Р), не влияющих на конструктивную надежность и  безопасность объекта капитального строительства путем совершения распорядительных надписей Заказчика на чертежах, спецификациях и т.п. Такие надписи должны быть заверены подписью уполномоченного представителя Заказчика с указанием даты.
1.23. С даты получения Генеральным подрядчиком соответствующих изменений и/или совершения уполномоченным представителем Заказчика распорядительной надписи в проектной документации (стадия Р) соответствующие чертежи, спецификации утрачивают силу и/или действуют в редакции распорядительной надписи.
1.24. Генеральный подрядчик не вправе самостоятельно без согласования производить работы с отступлениями от проектной документации в т.ч. осуществлять замену каких-либо материалов и/или оборудования.
1.25. При выявлении отступлений в проектной документации стадии Р, Заказчик обязан уведомить об этом Генерального подрядчика, а тот в свою очередь приостановить производство работ. Генеральный подрядчик, не исполнивший данной обязанности, несет риск возможных неблагоприятных последствий по настоящему договору.

[bookmark: _Ref372379649]Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ по строительству Объекта. Обеспечение энергоресурсами.

1.26. Для целей исполнения настоящего договора Стороны обязаны использовать материалы и оборудование, которые одновременно отвечает следующим условиям:
1.26.1. Должны быть новыми, т.е. не быть использованными ранее;
1.26.2. Соответствовать установленным стандартам  исполнения, а также обязательным техническим правилам, либо, в отсутствие обязательных технических правил, является полностью пригодным для использования по назначению, и упаковано в соответствии с условиями и сроком хранения;
1.26.3. Должны сопровождаться инструкциями (технологиями) по их по применению (монтажу). Указанные инструкции (технологии) должны быть разработаны на основании действующей нормативной документации, технических регламентов заводов-изготовителей, ГОСТов, СНиПов и должны отвечать требованиям проектной документации.
    Нормы расходования материалов должны определяться по нормативам расходов учтенных сметными расценками (СНиП).  В случаях несоответствия расходов,  применяемых современных материалов таким нормам, определяться по указаниям к  применению, разработанными заводом-изготовителем, а в случаях их превышения, устанавливаться опытно-экспериментальным путем с обязательным составлением акта, подписанного представителями Заказчика и Генерального подрядчика, с отражением в Акте полученных норм расхода. Нормы расхода должны быть согласованы до начала работ или в период проведения работ и не подлежат изменению после окончания производства работ.
1.26.4. Должны отсутствовать любые обременения в пользу третьих лиц.
1.27. [bookmark: _Ref372368767]Заказчиком приобретаются, поставляются и передаются Генеральному подрядчику по договорам купли-продажи материалы и оборудование, предусмотренные Приложением №3 (материалы и оборудование поставки Заказчика). Все иные материалы и оборудование поставляются Генеральным подрядчиком по согласованным с Заказчиком ценам.
1.28. Все поставляемые сторонами для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь точное наименование, соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Сторона, передающая оборудование, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа. 
1.29. Передача оборудования в монтаж Генеральному подрядчику производится в соответствии с  ПСД, на основании доверенности по акту унифицированной формы ОС-15 «Акт приемки-передачи оборудования в монтаж».
В случае обнаружения недостатков оборудования в процессе монтажных работ Генеральный подрядчик обязан незамедлительно (в срок не превышающий 1 (один) рабочего дня) уведомить Заказчика и составить акт по форме ОС-16 с подписанием его обеими сторонами. 
1.30. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования, принятых Генеральным подрядчиком, с момента подписания соответствующих актов и до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Генеральный подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, а также вывозить находящуюся на территории Заказчика технику и оборудование) несет Генеральный подрядчик.
1.31. Материалы и оборудование, указанные в Приложении № 4 «Материалы и оборудование, приобретаемые по итогам торгов, проводимых Заказчиком», приобретаются на основании решения, принятого по результатам торгов, проведенных Заказчиком совместно с Генеральным подрядчиком. Сроки проведения торгов определяются сторонами с учетом графиков производства работ, процедур проведения торгов, процедур  заключения договоров поставки и сроков поставок. Поставка материалов и оборудования после проведения торгов осуществляется Генеральным подрядчиком и Заказчиком. Решение по организации и исполнению поставок принимает Заказчик путем письменного обращения к Генеральному подрядчику с сообщением о принятом решением.  
1.32. Решение о выборе поставщика по итогам торгов принимает Заказчик. При проведении торгов Генеральный подрядчик вправе не согласится с признанием Заказчиком той или иной организации, победителем и высказать свое особое мнение. 
 В случае, если Заказчик принял решение о заключении договора с поставщиком в отношении, которого Генеральный подрядчик дал рекомендацию о рисках нарушения сроков и качества поставки материалов и оборудования, то при нарушении таким поставщиком исполнения обязательств по договору, сроки выполнения работ Генеральному подрядчику продляются.
1.33.   Материалы, не указанные в приложениях № 3  приобретаются Генеральным подрядчиком, по согласованным с Заказчиком ценам. Проверку цен материалов, приобретаемых Генеральным подрядчиком, осуществляет управление снабжения Заказчика в пределах своей компетенции.
1.34. С целью согласования цен на поставляемые для строительства Объекта материалы.  Генеральный подрядчик направляет Заказчику информацию о всех существенных условиях:
1.34.1. Наименование поставщика (-ов);
1.34.2. Перечень приобретаемых материалов с указанием цены по каждой позиции;
1.34.3. Срок поставки.
1.35. В течение 10 рабочих дней Заказчик обязан рассмотреть представленную информацию и согласовать цену приобретения материалов или указать цену и  поставщика, у которого необходимо приобрести материалы.  
1.36. . В актах выполненных работ по форме КС-2 справочно показываются сметные стоимости материалов и оборудования   в текущем уровне цен с применением соответствующего индекса перевода, указанного в пункте 2.1.8.настоящего договора использованные в текущем периоде. Для оплаты отражаются использованные материалы и оборудование в фактических ценах, согласованных заказчиком. 
1.37. В рамках настоящего договора Генеральный подрядчик обязан осуществлять входной контроль материалов и оборудования, который включает проверку:
1.37.1. Наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий;
1.37.2. Наличия соответствующих сертификатов; 
1.37.3. Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
1.37.4. Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
1.37.5. Сроков годности (отразить сроки проверки измерительных приборов);
1.37.6. Соответствие показателей применяемых материалов, оборудования требованиям нормативных документов в области стандартизации, проектной и рабочей документации, техническим регламентам;
1.37.7. Соответствие требованиям химической, биологической и радиационной безопасности, определенным в проектной документации.
1.38. Проверка осуществляется в отношении каждой партии материалов и оборудования в соответствии с требованиями ГОСТов и ТУ.
1.39. . При выявлении каких-либо недостатков в материалах и оборудовании сторона, ответственная за ее поставку, обязана обеспечить устранение недостатков, в т.ч. путем замены.
1.40. Сторона, осуществляющая поставку соответствующих материалов и оборудования для строительства Объекта, несет ответственность за ненадлежащее качество, своевременность его поставки, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
1.41. В договорах, заключаемым Генеральным подрядчиком на поставку оборудования должны быть предусмотрены условия об осуществлении монтажа (шеф-монтажа) персоналом изготовителя (поставщика) оборудования, а также обучение персонала, который будет обеспечивать эксплуатацию данного оборудования.
1.42. Входной контроль осуществляется Генеральным подрядчиком в любом случае до установки материалов и оборудования на Объекте.
1.43. По требованию Заказчика, организаций, осуществляющих соответствующие виды надзора, материалы, в отношении которых у Заказчика и организации по строительному надзору имеются основания полагать об их ненадлежащем качестве и/или их несоответствии требованиям, применяемым при строительстве Объекта, должны быть дополнительно протестированы. Расходы на дополнительное тестирование несет Сторона, предоставившая такие материалы. Результаты дополнительного тестирования оформляются соответствующим актом. 
1.44. Если по результатам дополнительного тестирования выявлено ненадлежащее качество материалов и оборудования, Сторона, в обязанности которой входит обеспечение соответствующими материалами и оборудованием строительства Объекта, обязана заменить некачественные материалы и оборудование. При этом в случае обнаружения при дополнительном тестировании недостатков в принятых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования, последний не вправе требовать изменения сроков выполнения работ по настоящему договору, а также обязан компенсировать Заказчику расходы на такое дополнительное тестирование.
1.45. При отсутствии документов о качестве, маркировке, при нарушении сохранности упаковки, не соответствия материалов техническим нормам и регламентам, требованиям экологической, радиационной, химической безопасности, иным стандартам и правилам, применяемым при строительстве материалы не могут использоваться для строительства Объекта. Некачественные материалы подлежат замене за счет стороны, в обязанности которой входит их поставка.
1.46. Доставка материалов. Сторона, обеспечивающая выполнение строительных работ по Объекту материалами и оборудованием, обязана самостоятельно обеспечить их доставку. Маршрут и вид транспорта определяет Сторона настоящего договора, на которой лежит соответствующая обязанность по поставке материалов и оборудования. Заказчик обеспечивает доставку материалов и оборудования в следующем порядке:
- при доставке материалов и оборудования автомобильным транспортом – до приобъектного склада на территории строительной площадки. Приобъектным складом считается склад, находящийся в зоне действия грузоподъемных, монтажных механизмов.
В случае невозможности поставки на приобъектный склад ввиду его территориальной ограниченности материалы и оборудование складируются на промежуточных складах, выделенных Заказчиком, при этом, затраты по приемке, погрузке, разгрузке, хранению, транспортировке с промежуточного склада на приобъектный склад оплачивается  Заказчиком дополнительно, на основании расчетов, предоставленных Генеральным подрядчиком и согласованных Заказчиком. Расходы по доставке материалов и оборудования относятся на их стоимость и подлежат отражению в акте выполненных работ по форме КС-2 в отчетном периоде. 
Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации материалов Генеральный подрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный подрядчик.
1.47. При приемке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов Генеральный подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов, принятых Генеральным подрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества материалов и оборудования осуществляется за счет Генерального подрядчика.
1.48. Ничто в настоящей статье не должно толковаться как освобождающее Генерального подрядчика от ответственности перед Заказчиком за действия поставщиков и иных организаций и лиц, осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по договорам, заключенных Генеральным подрядчиком, включая изготовителей и поставщиков материалов, за исключением случаев, предусмотренных п.5.11 настоящего договора.
1.49. В случае изменения условий  договора по инициативе Заказчика (в том числе изменение ПСД),  невостребованные по этой причине материалы и конструкции продаются (в объеме предусмотренном ПСД) Заказчику по согласованной ранее стоимости в рамках настоящего договора. Возврат оборудования, не смонтированного Генеральным подрядчиком (в объеме, предусмотренном ПСД), осуществляется по акту унифицированной формы ОС-15 с пометкой «Возврат оборудования из зоны монтажа».
1.50. Заказчик за вознаграждение от своего имени и за счет Генерального подрядчика осуществляет в интересах последнего приобретение электрической энергии в объеме заявленных величин электроэнергии, указанных в Приложении № 5 Планируемые объемы потребления электрической энергии (мощности) с разбивкой по месяцам.
1.51. Генеральный подрядчик обеспечивает установку и надлежащую эксплуатацию приборов учета, необходимых для определения количества переданной из электросети Заказчика электроэнергии.
1.52. Генеральный подрядчик ежемесячно по окончании расчетного периода снимает показатели приборов учета электроэнергии и предоставляет их Заказчику. Заказчик до 5-го числа следующего месяца на основании данных энергоснабжающей организации оформляет и направляет Генеральному подрядчику акт, счет-фактуру на потребленную электроэнергию, отчет комиссионера (агента) с приложением подтверждающих документов по обеспечению электроэнергией.
1.53. Генеральный подрядчик обязуется рассмотреть акт на потребленные энергоресурсы в течение 5 (пяти) календарных дней, подписать его и один экземпляр передать Заказчику. В случае немотивированного уклонения от его согласования или возврата он считается принятым в редакции Заказчика. При этом, Заказчик имеет право, предварительно письменно уведомив Генерального подрядчика, прекратить или ограничить подачу энергоресурсов. Возобновление энергоснабжения производится только после погашения всей задолженности за потребленную электроэнергию.
1.54. Возмещение стоимости электроэнергии Заказчику производится Генеральным подрядчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на его расчетный счет на основании выставленных Заказчиком счетов-фактур. Генеральный подрядчик обязуется произвести оплату в течение 10 дней после подписания акта. 
1.55. За оказанные услуги по обеспечению электроэнергией Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику вознаграждение в размере 0,1% от стоимости переданной электроэнергии (без НДС), кроме того НДС 18% на основании отчета комиссионера (агента) и счета-фактуры. Уплата вознаграждения осуществляется одновременно с возмещением стоимости электроэнергии.

[bookmark: _Toc257618232][bookmark: _Toc259685725]Принятие Генеральным подрядчиком условий настоящего договора

Генеральный подрядчик, подписав настоящий договор, подтверждает, что:
1.56. Несет полную ответственность за выполнение работ по настоящему договору в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и проектной документацией.
1.57. Никакая иная работа Генерального подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему договору.

[bookmark: _Toc257618233][bookmark: _Toc259685726]Обстоятельства, о которых Генеральный подрядчик обязан предупредить Заказчика

1.58. [bookmark: _Ref12112399]Генеральный подрядчик обязан незамедлительно после обнаружения, письменно предупредить Заказчика и приостановить работу до получения от Заказчика указаний, при обнаружении:
1.58.1. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; 
1.58.2. Непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, проектно-сметной документации;
1.58.3. Отклонений от проектной документации, технических стандартов, норм и правил, в результате чего не может быть достигнут результат работ по настоящему договору или невозможно завершить работы в срок, определенный графиком выполнения работ, ранее выполненных другим лицом, результат которых Генеральный подрядчик должен использовать в своей работе;
1.58.4. Иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств.
1.59. [bookmark: _Ref12112452][bookmark: _Ref372302717]Заказчик в срок не более 10 (десяти) рабочих дней должен письменно направить указания Генеральному подрядчику либо, если это необходимо, сообщить иной срок, в который данное указание поступит.
1.60. Генеральный подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 6.1. настоящего договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указания Заказчика, оговоренного в пункте 6.2 настоящего договора, несет полную ответственность за некачественное выполнение работ, не достижение результата предусмотренного настоящим договором, а равно за иные недостатки Объекта.

[bookmark: _Toc257618235][bookmark: _Toc259685728]Обязательства и права Генерального подрядчика

Генеральный подрядчик обязан:
1.61. Выполнить все работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с нормативно-технической базой, действующей в РФ, проектно-сметной документацией и условиями настоящего договора, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации и сдать результат работы Заказчику.
1.62. Согласовать с Заказчиком любые отклонения от проектной  документации, а при необходимости и с проектно-сметной организацией, а также с  организациями, привлеченными Заказчиком для выполнения инженерного и авторского надзоров.
1.63. Обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.
1.64. [bookmark: _Ref372372619]Назначить в течение 5 (пяти) рабочих  дней, следующих за датой вступления договора в силу, лиц ответственных:
1.64.1. За производство строительно-монтажных работ;
1.64.2. За поставку материалов, оборудования и иных материально-технических ресурсов;
1.64.3. За осуществление строительного контроля СМР;
1.64.4. За поддержание безопасности на Объекте, пропускного и внутриобъектного режимах на строящемся Объекте;
1.64.5. За соблюдение техники безопасности при производстве работ по настоящему договору, а также лиц ответственных за противопожарную безопасность и т.п.
1.65. [bookmark: _Ref372372652]В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента назначения указанных в п. 7.4. лиц, направить Заказчику уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Генерального подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа и доверенности) о назначении ответственных лиц. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа и доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением вышеуказанного уведомления. Полномочия таких лиц должны быть подтверждены копией нотариально удостоверенной доверенности. Генеральный подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет обеспечить своевременное обновление доверенностей, срок действия которых истек.
1.66. В случае смены ответственных лиц Генерального подрядчика, последний обязан уведомить об этом Заказчика с представлением документов, предусмотренных в п. 7.5., а также документов, подтверждающих отзыв соответствующей доверенности у замененного ответственного лица. До момента представления соответствующих документов Заказчик вправе полагать, что имеет отношения с надлежащим образом уполномоченным лицом.
1.67. Ответственные представители Генерального подрядчика, на основании соответствующей доверенности, вправе осуществлять от имени последнего права, принадлежащие Генеральному подрядчику в соответствии с настоящим договором, а также совершать действия направленные на исполнение обязанностей Генерального подрядчика.
1.68. Ответственные лица Генерального подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Генерального подрядчика, оформленные согласно положениям Договора. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных лиц Генерального подрядчика, считаются исходящими от самого Генерального подрядчика и имеющими для него обязательную силу.
1.69. Генеральный подрядчик  обязан незамедлительно информировать Заказчика о возникновении у него признаков несостоятельности (банкротства) и/или поступления в суд заявления о признании Генерального подрядчика несостоятельным (банкротом).
1.70. Генеральный подрядчик, независимо от готовности к выполнению работ, обязан направить перед началом выполнения работ уполномоченного представителя для получения необходимых документов от Заказчика: 
1.70.1. Разрешение на строительство,  
1.70.2. Акт приема-передачи Строительной площадки, 
1.70.3. Уведомление о назначенных Заказчиком представителях и об организациях, осуществляющих авторский надзор за производством работ на Объекте,
1.70.4. Других разрешительных документов. 
1.71. Разработать и предоставить на согласование Заказчику проект производства работ. 
1.72. Осуществлять производственный контроль в соответствии с требованиями технических регламентов, норм и правил, проектной документации и иных нормативных правовых актов.
1.73. Вести исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации с отметкой организации, осуществляющей  строительный  контроль на предъявляемые к приемке работы, ежемесячно предоставлять Заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ. 
     Обеспечивать предоставление Заказчику, организациям, осуществляющим авторский надзор,  специальный   и строительный контроль, для проверки всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.
1.74. Соблюдать установленные на территории Заказчика правила движения транспорта и при необходимости,  получать в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. 
1.75. Обеспечивать содержание, а при необходимости и сооружение (аренду) на строительной площадке всех временных  дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ, их содержание и ремонт, необходимых дополнительных инженерных сооружений, обеспечивающих безопасность переездов и проездов, временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения работ, размещение персонала Генерального подрядчика, по нормам, не ниже предусмотренных законодательством Российской Федерации в объеме согласованном с Заказчиком.
1.76. По завершению работ по настоящему договору вывезти со строительной площадки все собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п., строительный мусор, произвести демонтаж временных зданий и сооружений и передать Заказчику строительную площадку по акту, соответствующую экологическим требованиям и санитарным нормам.
1.77. Принять по акту приема-передачи строительную площадку.
1.78. В срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты завершения работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с технической  документацией, направить Заказчику письменное уведомление о завершении работ на Объекте и  готовности объекта к сдаче Заказчику. 
1.79. Обязан соблюдать требования действующих в момент выполнения работ нормативных документов, технических правил и регламентов, обязательных для применения при производстве работ по строительству Объекта. Генеральный подрядчик несет самостоятельную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение требований документов указанных в настоящем пункте. 
1.80. Устранять в течение срока, согласованного с Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им работах, выявленных в течение срока действия Договора,  являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору. Такой срок должен быть согласован сторонами в течение 3 (три) рабочих дней с момента поступления соответствующей претензии к Генеральному подрядчику. В случае если стороны за указанный промежуток времени не пришли к соглашению, то разумный срок устранения устанавливается Заказчиком и подлежит безусловному исполнению.
1.81. Нести ответственность в течение гарантийного срока за поставленные и установленные материалы и оборудование в соответствии с положениями настоящего договора. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, а также по вине Заказчика и/или действиями третьих лиц, производит их замену своими силами в течение согласованного срока. Такой срок должен быть согласован сторонами в течение 3 (три) рабочих дней с момента поступления соответствующей претензии к Генеральному подрядчику. В случае если стороны за указанный промежуток времени не пришли к соглашению, то разумный срок устранения устанавливается Заказчиком и подлежит безусловному исполнению.  
1.82. Предъявить техническому надзору Заказчика законченные работы , скрываемые выполнением последующих работ, оформить сдачу таких работ Актами  на скрытые работы  по формам предусмотренным нормативной документацией и получить разрешение на выполнение последующих работ (подпись технического надзора заказчика). 
1.83. Предоставить Заказчику исполнительную документацию в количестве 2 (двух) экземпляров за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала приемки объекта Заказчиком. 
1.84. Обеспечить безопасные условия охраны труда собственного и привлеченного персонала, персонала Заказчика, инспектирующих, проверяющих лиц в целях сохранения их жизни и здоровья, самостоятельно обеспечить соблюдение техники безопасности выполнения работ, контроль соблюдения техники безопасности субподрядными организациями.
1.85. Соблюдать на Объекте все необходимые требования промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательными, нормативно-правовыми и нормативными актами в течение всего срока действия настоящего Договора.
1.86. Гарантировать, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Генерального подрядчика, выполняет их в соответствии с нормативными требованиями и  проектной документацией, соблюдает требования связанные с охраной труда и техникой безопасности, промышленной, пожарной безопасностью  и охраной окружающей среды, требования по охране объекта в соответствии с действующими локальными нормативными актами доведенными до Генерального подрядчика в письменной форме. Несет ответственность за нарушение субподрядчиками указанных в настоящем пункте норм и правил. При приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства, соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.
1.87. Уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:
1.87.1. Аварии - в течение 2 (двух) часов;
1.87.2. В течение суток, о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести, а в течение недели после окончания расследования - предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
1.87.3. Хищения и иные противоправные действия третьих лиц, а также работников и субподрядчиков - в течение 24 (двадцати четырех) часов;
1.87.4. Арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами - в течение 24 (двадцати четырех) часов;
1.87.5. Забастовки персонала Генерального подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта, взаиморасчетов и обязательств Сторон по настоящему Договору - в течение 24 (двадцати четырех) часов;
1.87.6. Иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. - в течение 24 (двадцати четырех) часов;
1.87.7. При остановке работ со Стороны надзорных органов - в течение не более 1 (одного) часа с момента получения предписания;
1.87.8. При обнаружении радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ- незамедлительно. 
1.88. Генеральный подрядчик по письменному требованию Заказчика, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения требования, если иной срок не установлен соответствующим запросом, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Генеральным подрядчиком материалов, а также выполненных работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком технической документации, а также надежности обеспечения охраны Объекта, организации пропускного и внутри Объектного режимов, специального контроля - если данная обязанность возлагается на Генерального подрядчика в соответствии с п. 17.2 Договора.
1.89. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия строительной площадки заключить договор с соответствующими энергоснабжающими организациями, договоры на обеспечение строительной площадки, водой и иными ресурсами на период выполнения работ. В случае, если снабжение Генерального подрядчика будет осуществлять Заказчик, оплатить ему энергоресурсы и затраты по их передаче в порядке, определяемом соглашением сторон. 
1.90. Если во время производства работ будут приняты новые, или изменены действующие технические регламенты и документы в области стандартизации, Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие работ, выполняемых после даты принятия изменений, таким новым требованиям.
1.91. Принять участие в комплексном испытании законченного строительством Объекта, а также за свой счет устранить все недостатки, возникшие вследствие некачественного выполнения работ по настоящему договору.
1.92. Обеспечить доступ, а также создать все необходимые условия для персонала организаций, осуществляющих монтаж (шеф-монтаж) соответствующего оборудования.
1.93. Генеральный подрядчик обязан оформлять документацию на ввоз (вывоз) товарно-материальных ценностей на (с) территорию Заказчика по формам, предусмотренным в Приложении № 6 «Формы документов на ввоз (вывоз) товарно-материальных ценностей на (с) территорию Заказчика» к настоящему договору.
1.94. В случае нарушения Генеральным подрядчиком пропускного режима, на основании акта Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику штраф в следующих размерах:
- за нахождение сотрудников Генерального подрядчика на территории Заказчика без пропусков 1 000 рублей за каждый факт нарушения;
- за нахождение сотрудников Генерального подрядчика в соответствии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, при условии подтверждения данного факта документом, выданным медицинским учреждением по итогам освидетельствования (если сотрудник Генерального подрядчика отказался от прохождения освидетельствования, составляется соответствующий акт), или документом, составленным медицинским сотрудником Заказчика – 25 000 рублей за каждый факт нарушения;
- при обнаружении у сотрудников Генерального подрядчика алкогольных напитков, наркотических веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств, ядовитых сильнодействующих веществ – 10 000 рублей за каждый факт нарушения.
1.95. В случае нарушения работниками Генерального подрядчика требований безопасности труда, промышленной и пожарной безопасности на территории Заказчика, на основании акта Генеральный подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в следующих случаях:
- в случае производства работ без согласованного проекта производства работ, акта-допуска, либо наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, наряда-допуска на производство огневых и пожароопасных работ.
- в случае производственного травматизма, аварийных ситуаций, пожаров в месте производства работ.
- за допуск к производству работ грузоподъемных механизмов, не зарегистрированных в установленном порядке, не прошедших техническое освидетельствование, управляемых лицами, не имеющими соответствующего удостоверения.
- в случае создания препятствий в производственной деятельности завода, угрозы повреждения заводского имущества.
- в случае нарушения требований безопасности труда, которые могут привести к несчастному случаю.
-  в случае нарушения правил пожарной безопасности, которые могут привести к пожару.
- за нарушение требований по содержанию в чистоте и порядке, очищению от мусора и снега, не загромождению складируемыми материалами и конструкциями проездов, проходов на производственные территории, а также проходов к рабочим местам на рабочих местах.
Уплата предусмотренных настоящим пунктом штрафных санкций не освобождает Генерального подрядчика от возмещения документально подтвержденных убытков, причиненных Заказчику.
8.37. Своевременно устранить замечания выявленные при приемке объекта Заказчиком или при проведении итоговой проверки Государственным строительным надзором.
      8.38. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.
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Заказчик обязан:
1.96. Своевременно и в полном объеме производить расчеты с Генеральным подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим договором.
1.97. Своевременно и в полном объеме производить приемку и оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.
1.98. Сформировать Приемочную комиссию, организовать приемку законченного строительством Объекта и  принять объект построенный в соответствии с требованиями настоящего договора.
1.99. Назначить в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, полномочных представителей Заказчика на Объекте, официально известив об этом Генерального подрядчика в письменной форме, с указанием представленных представителям полномочий с приложением копий соответствующих документов.
1.100. Уведомить Генерального подрядчика об организациях, осуществляющих авторский надзор за производством работ на Объекте.
1.101. Передать Генеральному подрядчику проектную и рабочую документацию в соответствии с графиком.
1.102. Передать Генеральному подрядчику разрешение на строительство либо письменное указание Заказчика приступить к отдельным видам работ, не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала выполнения работ по настоящему договору.
1.103. Передать Генеральному подрядчику по акту приема-передачи Строительную площадку, не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала выполнения работ по договору. 
1.104. Передать  Генеральному подрядчику положение «О внутриобъектовом и пропускном режиме», не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты вступления Договора в силу.
1.105. Осуществлять контроль за  строительством, сроками и качеством работ, ведением исполнительной документации. 
1.106. В случаях организации электронного управления проектом Обеспечивать доступ к ресурсам информационно-аналитического центра Заказчика с целью предоставления в электронном виде Генеральным подрядчиком отчетности о ходе выполнения работ на Объектах и участия в системе проектного управления Заказчика.
1.107. Оказывать содействие Генеральному подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.
1.108. Предоставить в соответствии с технической возможностью Генеральному подрядчику точки подключения временных инженерных коммуникаций.
1.109. Передать сертификаты качества, паспорта, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости), товарные накладные, счета-фактуры на поставляемые материалы и оборудование.
1.110. Передать по Акту приема–передачи геодезическую разбивочную основу, не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала выполнения работ по настоящему договору.
1.111. Зарегистрировать Журналы производства  работ и Специальные журналы работ в соответствующих государственных органах.
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1.112. Риск случайной гибели и/или случайного повреждения материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком или привлеченными им поставщиками, с момента подписания Генеральным подрядчиком актов, предусмотренных разделом 4 настоящего договора (в том числе: актов приёмки-передачи поставленных материалов/оборудования, актов приёмки-передачи оборудования в монтаж), несет Генеральный подрядчик.
1.113. Генеральный подрядчик несет риск случайной гибели и/или повреждения оборудования, входящего в его обязательства.
1.114. До момента завершения работ по настоящему договору и подписания сторонами Акта приемки завершенного строительством Объекта (Акт по форме КС-11), риск случайной гибели результатов выполненных работ и/или их повреждения несет Генеральный подрядчик. После указанного в настоящем пункте момента времени риск случайной гибели результатов выполненных работ и/или их повреждения несет Заказчик.
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1.115. Перебазировка строительных машин и механизмов оплачивается Заказчиком в размере согласованном сторонами. Расходы на перебазировку отражаются в актах выполненных работ по форме КС-2.
1.116. Строительная техника и расходные материалы, используемые Генеральным подрядчиком для проведения работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации, технической документации на применяемую технику.
1.117. Строительная техника, должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для использования по назначению, безопасного и эффективного выполнения работ.
1.118. Любая техника и оборудование, применяемые Генеральным подрядчиком при строительстве Объекта должны соответствовать установленным нормам и правилам экологической, пожарной, промышленной, биологической, радиационной и химической безопасности, в т.ч. специальным требованиям при их установлении, применяемых при строительстве.
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1.119. Генеральный подрядчик до начала производства работ на Объекте разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проекты производства работ. 
1.120. При необходимости Генеральный подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в надзорные и контролирующие органы Российской Федерации проект производства работ  на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.
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1.121. Режим работы персонала Генерального подрядчика при производстве работ устанавливается им самостоятельно с учетом обеспечения выполнения графиков предусмотренных настоящим договором.

[bookmark: _Toc257618242][bookmark: _Toc259685735]Привлечение субподрядчиков

1.122. Для выполнения работ по настоящему договору Генеральный подрядчик вправе привлекать субподрядные организации.
1.123. Генеральный подрядчик обязан согласовывать в обязательном порядке с Заказчиком привлечение третьих лиц для выполнения работ по настоящему договору. Для согласования предоставлять информацию по форме в соответствии с Приложением № 7 «Форма предоставления сведений о субподрядной организации» к настоящему договору не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты заключения соответствующего договора. При отсутствии у Генерального подрядчика согласования с Заказчиком привлечения третьих лиц, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора. Заказчик вправе заявить мотивированные возражения о привлечении той или иной организации для выполнения работ по настоящему договору.
1.124. Генеральный подрядчик информирует Заказчика о заключении договоров подряда с согласованными субподрядными организациями, предоставляет копии свидетельств о вступлении указанных организаций в СРО и в последующем координирует работы данных организаций.
1.125. Преимуществом в выборе подрядных организаций является квалификация исполнителя (субподрядчика). 
1.126. Генеральный подрядчик обязан сообщать Заказчику в письменной форме об отказе субподрядных организаций от выполнения отдельных видов работ по стоимости, определенной в соответствии с настоящим договором. 
В этом случае, Генеральный подрядчик обязан инициировать проведения торгов по выбору субподрядной организации на выполнение данных работ. Соответствующее уведомление должно быть направлено Заказчику не менее чем за 70 (семьдесят) календарных дней до предполагаемой даты заключения договора. При этом, Заказчик имеет право предложить субподрядную организацию готовую выполнить работу в пределах стоимости работ предусмотренной настоящим договором или провести торги по выбору субподрядной организации с участием Генерального подрядчика
. Генеральный подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядными организациями, а также за соблюдение субподрядными организациями норм и правил действующего законодательства и технических регламентов.

Порядок приемки работ

1.127. Техническая приемка работ
1.127.1. Приемка скрытых работ. Под скрытыми работами понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций. Скрытые работы должны быть сфотографированы Генеральным подрядчиком, осмотрены и приняты Заказчиком перед выполнением последующих работ. Принятие скрытых работ оформляется соответствующим актом с приложением необходимых исполнительных схемам, фотографий. Генеральный подрядчик не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих скрытию. Генеральный подрядчик самостоятельно извещает лицо, осуществляющее строительный надзор со стороны Заказчика. В случае,  если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Генеральный подрядчик имеет право составить акт без присутствия Заказчика. Заказчик вправе потребовать вскрытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по вскрытию и по восстановлению за свой счет, если не были выявлены недостатки.
В случаях, если закрытие работ произведено без подтверждения Заказчиком, при этом Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Генеральный подрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет должен вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем восстановить данную часть скрытых работ. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, отдельных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
1.127.2. Приемка ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения проводится представителями Заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ и с оформлением соответствующих актов приемки и освидетельствования.
1.128. Приемка выполненных работ.
1.128.1. В процессе выполнения работ на Объекте Генеральный подрядчик сдает Заказчику завершенные производством работы. В процессе приемки завершенных производством работ оформляются акты технической готовности. В указанных актах отражается наименование выполненных работ, физические показатели (объемы выполненных работ). При отсутствии претензий к качеству выполненных работ Заказчик подписывает акт технической готовности работ. При наличии каких-либо недостатков в выполненных работах Заказчик мотивированно отказывает в принятии работ. Данный факт фиксируется в акте технической готовности и отражается в акте приема выполненных работ по форме КС-2. Генеральный подрядчик не согласный с уменьшением стоимости выполненных работ вправе переделать работу и повторно предъявить ее Заказчику. Одновременно с предъявлением завершенных производством работ Генеральный подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативно-технической документации. Заказчик вправе отказать в принятии выполненных работ и подписании акта технической готовности при отсутствии исполнительной документации.
1.128.2. [bookmark: _Ref371616325]С целью осуществления приемки отдельных видов завершенных производством работ Генеральный подрядчик уведомляет Заказчика о готовности соответствующих работ к сдаче не менее чем за 24 часа. 
1.128.3. Приемка работ за установленный период осуществляется на протяжении всего срока действия договора. Приемка работ происходит в течение 5 (пять) дней за отчетные периоды, установленные настоящим пунктом. Первый отчетный период с даты начала выполнения работ до 25-го числа текущего месяца, в последующих периодах с 25-го числа прошедшего месяца до 25-го числа текущего месяца, а в последнем отчетном периоде с 25-го числа прошедшего (текущего) месяца по фактическую дату выполнения работ.
1.128.4. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки работ Генеральный подрядчик должен известить уполномоченного представителя Заказчика о начале приемки работ.
1.128.5. [bookmark: _Ref372380943][bookmark: _Ref371673742]Генеральный подрядчик в срок до 25 числа текущего месяца предоставляет Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2 (по строительным работам) и акты выполненных работ (оказанных услуг) по иным видам работ (услуг), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Акты выполненных работ по форме КС-2 предъявленные после указанной даты принимаются Заказчиком в следующем отчетном периоде.
1.128.6. Заказчик, в течение 5 (пяти) дней с момента получения актов выполненных работ по форме КС-2 и справках  осуществляет проверку объемов и качества работ, качества использованных материалов, порядок ведения исполнительной документации, в т.ч. общего журнала работ, журналов специальных работ, устранения замечаний, выданных Заказчиком.
1.128.7. В акты выполненных работ по форме КС-2 включаются только те объемы работ, по которым Заказчик осуществил техническую приемку в течение отчетного периода. Работы не прошедшие технической приемки в течение отчетного периода в акт формы КС-2 включению не подлежат, за исключением тех работ, по которым техническая приемка осуществлена в срок, предусмотренный п. 16.3.4 настоящего договора.
1.128.8. При условии подтверждения объемов, качества работ и использованных материалов, соответствия выполненных работ проектным и принятым Заказчиком техническим решениям, устранения замечаний выявленных при технической приемке, подтверждения надлежащего ведения исполнительной документации Заказчик, в течение 3 (трех) дней подписывает акты выполненных работ и справки по форме КС-3. После подписания Актов выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 работы подлежат оплате в соответствии с настоящим договором.
1.128.9.  Риски гибели, порчи и утраты результата работ, ответственность за сохранность результата сохраняются за Генеральным подрядчиком до завершения всех работ по Договору и подписания соответствующего акта. 
1.129. Порядок отказа от приемки выполненных работ.
1.129.1. В случае, если объем выполненных работ не соответствует объему, указанному в акте, либо работы выполнены с недостатками, либо использованные Генеральным подрядчиком материалы и оборудование по количественным и качественным характеристикам не соответствуют материалам и оборудованию, согласованным Сторонами, а также в иных случаях, когда результат работ не соответствуют условиям Договора, Заказчик возвращает Генеральному подрядчику неподписанный акт в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента его получения с мотивированным отказом от его подписания. В этом случае работы считаются непринятыми и оплате не подлежат до устранения выявленных недостатков. 
1.129.2. Генеральный подрядчик, получивший от Заказчика мотивированный отказ от подписания акта, обязан:
1.129.2.1. В случае согласия с замечаниями Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней приступить к устранению выявленных недостатков. Срок устранения недостатков не должен превышать 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения Генеральным подрядчиком мотивированного отказа. Если Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения предложения не направил свои возражения Генеральному подрядчику, считается, что стороны согласовали срок устранения замечаний;
1.129.2.2. В случае несогласия с замечаниями Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней направить к Заказчику своего представителя, уполномоченного доверенностью, для составления совместного акта о выявленных недостатках. В акте должны быть указаны выявленные недостатки, причины их возникновения, порядок и сроки их устранения, сторона, на которой лежит обязанность по их устранению. В случае, если стороны не пришли к согласию по перечисленным вопросам, каждая из сторон вправе привлечь эксперта для подготовки заключения по спорным вопросам. Если обе стороны согласны с решением эксперта, недостатки устраняются ответственной стороной. Если какая либо из сторон не согласна с решением эксперта, она вправе передать спор на разрешение суда. 
Расходы на привлечение эксперта несет Генеральный подрядчик. В случае если экспертом (а в случае несогласия Заказчика  с решением эксперта, то судом), ответственность за выявленные недостатки будет возложена на Заказчика, то он компенсирует Генеральному подрядчику расходы на привлечение эксперта.
1.129.3. После устранения замечаний Генеральный подрядчик должен предъявить результат работ к приемке в порядке, предусмотренном настоящей статьей договора.
1.129.4. Если недостатки не были устранены в указанные сроки или сроки, дополнительно согласованные сторонами, Заказчик вправе по своему усмотрению:
- отказаться от исполнения настоящего договора в целом или в части, а также потребовать возмещения причиненных убытков;
- требовать соразмерного уменьшения установленной договором цены;
- устранить недостатки своими силами и потребовать от Генерального подрядчика возмещения понесенных расходов и причиненных убытков. При этом Заказчик обязан подписать акт приемки в отношении работ, выполненных с надлежащим качеством, и оплатить их;
- поручить устранение недостатков третьим лицам и потребовать от Генерального  подрядчика возмещения понесенных расходов и причиненных убытков. При этом, Заказчик обязан подписать акт приемки в отношении работ, выполненных с надлежащим качеством, и оплатить их.
1.130. Приемка завершенного строительством Объекта.
1.130.1. Приемка завершенного строительством Объекта производится после проведения индивидуальных испытаний систем и оборудования, предусмотренных условиями настоящего договора.
1.130.2. Не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала приемки работ Генеральный подрядчик письменно извещает Заказчика, о готовности к приемке завершенного строительством Объекта. Генеральный подрядчик и Заказчик формируют комиссию для приемки законченного строительством Объекта.
1.130.3. Комиссия в течение 10 (десять) рабочих дней осуществляет проверку качества работ, качества использованных материалов, комплектность исполнительной документации, правильность её ведения, в т.ч. общего журнала работ, журналов специальных работ, устранения замечаний, выданных Заказчиком при выполнении работ, организаций осуществлявших строительный контроль, шеф-монтажных организаций, предписаний надзорных органов.
1.130.4. Только при условии устранения замечаний комиссии, завершения всех работ по договору, освобождения Объекта (вывоза имущества принадлежащего Генеральному подрядчику (субподрядным организациям)) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.
1.130.5. После приемки законченного строительством Объекта и подписания Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, право собственности на результат работ возникает у Заказчика, а также к Заказчику переходят риски гибели, порчи и утраты результата работ, ответственность за сохранность результата работ. 
1.130.6. Генеральный Подрядчик обязан передать Заказчику оформленные надлежащим образом в 2 (два) экземплярах  Исполнительную документацию на выполненный объем работ. 
1.130.7. Генеральный подрядчик считается исполнившим свои обязательства по Договору с момента подписания  Акта об исполнении обязательств по настоящему договору, который подписывается после получения Заказчиком Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов  и проектной документации, выдаваемого Государственным строительным надзором  (ЗОС).

[bookmark: _Toc55792009][bookmark: _Toc257618247][bookmark: _Toc259685738]Предотвращение повреждений и ущерба

1.131. Генеральный подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным и иным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде.
1.132. Генеральный подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих Объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий за исключением случаев, когда повреждение инженерных коммуникаций и вред, причиненный окружающей среде, произведены в результате неполноты или неточности проектно-сметной документации или ошибочных указаний представителей Заказчика или владельцев сетей назначенных ответственными по контролю за выполнением работ в близи сетей. 
1.133. В случае возникновения документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему договору при выполнении работ, Генеральный подрядчик принимает на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.


[bookmark: _Toc259685739]Соблюдение требований экологического и природоохранного законодательства

Генеральный подрядчик обязуется:
1.134. Обязуется  соблюдать требования природоохранного законодательства. Предоставляет информацию о производственной деятельности в объемах, запрашиваемых Заказчиком.
1.135. Обеспечивает безопасность, предусмотренных настоящим договором, работ для окружающей природной среды.
1.136. Обеспечивает в процессе проведения работ систематическую уборку Объекта от отходов производства и потребления с сортировкой отходов и последующим вывозом, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещением отходов,  образующихся в результате проведения и обеспечения работ  по Объекту строительства и предусматриваемых для данной местности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и органами местного самоуправления.
1.137. Разрабатывает документацию и ведет работу в соответствии с требованиями природоохранного законодательства касающуюся хозяйственной деятельности Генерального подрядчика и требований проектной документации.
1.138. Контролирует соблюдение субподрядными организациями требований экологического и природоохранного законодательства РФ и Свердловской области.

[bookmark: _Toc257618248][bookmark: _Toc259685740]Охрана и содержание Объекта

1.139. Генеральный подрядчик выполняет установленные Заказчиком требования, связанные с обеспечением безопасности объекта в рамках  направленных подрядчику  документов (приложение №8) и требований законодательства.
1.140. [bookmark: _Ref375119913] Заказчик вправе давать обязательные для Генерального подрядчика указания в части организации , работы и режима охраны объекта и . Генеральный подрядчик несет ответственность за неисполнение данных указаний, а также за ущерб, причиненный неисполнением и/или их ненадлежащим исполнением таких указаний
1.141. В целях предотвращения и минимизации угроз безопасности Объекта с учетом степени опасности последствий, которые могут возникнуть в случае совершения противоправных действий в период строительства с момента приемки строительной площадки и до передачи строительной площадки Заказчику Генеральный подрядчик несет полную ответственность за выполнение мероприятий по охране и содержанию объекта внутри строительной площадки, материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений,  в соответствии с требованиями установленными Заказчиком. 
1.142. Дата подписания сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (форма № КС-11) является датой, которой определяется момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию законченного строительством Объекта и охране, расположенных на территории строительной площадки объектов и имущества.
1.143. Генеральный подрядчик не вправе требовать возмещения ущерба причиненного ненадлежащей охраной территории строительной площадки Объекта от Заказчика, если данный ущерб обусловлен не выполнением Генеральным подрядчиком условий настоящей статьи договора и указаний Заказчика, а также не исполнением третьими лицами правил Генерального подрядчика для осуществления охраны, за исключением случаев, если эти третьи лица состоят в договорных отношениях с Заказчиком. 


Гарантийный срок

1.144. Генеральный подрядчик гарантирует достижение  работоспособности инженерных систем и оборудования с параметрами, предусмотренными проектной документацией и функционирование объекта на протяжении гарантийного срока. 
1.145. Гарантийный срок, если иное не предусмотрено техническими нормами и правилами, требованиями действующего законодательства, составляет 24 (двадцать четыре) месяца.
1.146. Исчисление гарантийного срока.
1.146.1. Течение гарантийного срока начинается с момента перехода к Заказчику рисков случайного повреждения и гибели Объекта в соответствии с условиями настоящего договора, в т.ч. в случае принятия объекта по частям, если такое будет предусмотрено соответствующими соглашениями между сторонами.
1.146.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик. После устранения недостатков течение гарантийного срока начинается заново. Время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. 
1.147. Продолжительность гарантийного срока для материалов и оборудования, поставляемых Генеральным подрядчиком в рамках настоящего договора, определяется в соответствии с требованиями проектной документации на основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами.
1.148. Генеральный подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, материалов и оборудования поставки Генерального подрядчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
1.149.  В течение гарантийного периода Генеральный подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в срок, согласованный с Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Генеральным подрядчиком обязательств по настоящему договору, включая замену дефектного оборудования и конструкций поставки Генерального подрядчика, либо их частей, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ и оплатить издержки Заказчика вязанные с простоем.
1.150. Если замены и восстановления, выполненные Генеральным подрядчиком в гарантийный период, влекут за собой снижение установленных рабочей документацией параметров эксплуатации объекта Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Генеральному подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Генерального подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям договора.
1.151. Срок гарантии в отношении новых материалов и оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.
1.152. [bookmark: _Ref12191979]При обнаружении дефектов в гарантийный период Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней назначает комиссию для установления причин случившегося, письменно извещает Генерального подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Генерального подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. 
1.153. В случае необоснованного отсутствия представителей Генерального подрядчика для подписания акта и участия в комиссии действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.
	     В случае если Генеральный подрядчик откажется  от подписания Акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является Акт экспертизы независимой организации, выбранной по соглашению Сторон
1.154. Течение срока  ответственности Генерального подрядчика начинается с даты вручения Генеральному подрядчику акта о выявленных дефектах, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения либо с даты отправления заявления по почте.
1.155. Если Генеральный подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в акте и/или не заменит некачественные материалы и оборудование поставки Генерального подрядчика, то Заказчик имеет право применить к Генеральному подрядчику штрафные санкции в размерах предусмотренных настоящим договором.
1.156. После устранения Генеральным подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в акте о выявленных дефектах, составляется акт устранения недостатков.




Ответственность Сторон 

1.157. При нарушении условий настоящего Договора  Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
1.158. В случае нарушения любой из сторон настоящего договора своих обязательств потерпевшая сторона вправе потребовать от виновной стороны возмещения убытков, причиненных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему договору, а также расходов, которые потерпевшая сторона понесла или должна будет понести для восстановления своих нарушенных прав.
1.159. За нарушение Генеральным подрядчиком условий, предусмотренных п. 15.2.5. настоящего договора, Заказчик имеет право взыскать штрафную неустойку в размере 20 000 рублей, за каждый случай нарушения.
1.160. За нарушение сроков окончания работ на объекте, установленных Графиком завершения работ по договору, указанном в п. 3.4. настоящего договора по вине Генерального подрядчика, Заказчик вправе снизить стоимость работ выполненных с задержкой  в следующих размерах:
- задержка от 30 до 100 дней – 10 % от стоимости таких работ;
- задержка от 100 и более дней – 20 %от стоимости таких работ;
Снижение стоимости работ отражается в Актах КС-2.
1.161. В случае не выполнения обязательств по приведению в порядок места производства работ за пределами территории Строительной площадки в разумный срок, установленный Заказчиком, последний вправе привлечь для уборки иных третьих лиц. При этом, все согласованные с Генподрядчиком расходы, понесенные Заказчиком, в связи с привлечением третьих лиц подлежат оплате Генеральным подрядчиком.
1.162. За непредставление доступа к месту проведения работ, непредоставление исполнительной документации, общего и специальных журналов работ, Заказчик вправе взыскать с Генерального подрядчика штрафную неустойку в размере 5 000 рублей, а также ограничить подачу энергетических ресурсов и приостановить доступ работников на территорию предприятия. При этом, обязанность по содержанию строительной площадки сохраняется за Генеральным подрядчиком, а переноса сроков выполнения работ не производится.
1.163. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Генеральным подрядчиком своих обязанностей или совершения Генеральным подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Генеральный подрядчик оплачивает Заказчику штрафную неустойку в двойном размере таких санкций.
1.164. Генеральный подрядчик освобождается от ответственности, если неисполнение обязательств по настоящему договору вызвано просрочкой Заказчика или иными его виновными действиями, или указаниями. 
1.165. Заказчик компенсирует понесенные Генеральным подрядчиком суммы пени, штрафов и иных санкций, предъявленных надзорными органами за нарушения, причиненные Генеральным подрядчиком в следствие нелегитимных указаний  Заказчика, в том числе начало производства работ без соответствующих разрешительных документов. 
1.166. В случае если Заказчик нарушил условия и сроки оплаты любого из платежей, указанных в статье 2 настоящего договора на срок свыше 15 (пятнадцати) дней, Генеральный подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от суммы задержанного/просроченного платежа. В случае уплаты Заказчиком пени сроки выполнения работ Генеральному подрядчику не продляются.
1.167. Предъявление Сторонами неустоек, пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек, пеней и/или иных санкций за нарушение условий Договорных обязательств.
Основанием для уплаты штрафа (неустойки) является признание виновной Стороной письменной претензии другой Стороны, либо решение суда, вступившее в законную силу.
1.168. Возмещение убытков и/или уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
1.169. Генеральный подрядчик несет материальную ответственность за некачественное выполнение работ. Работы, выполненные с отклонениями от установленных нормами и правилами  параметров, не влияющих на надежность и безопасность объекта, могут быть приняты Заказчиком с ценой сниженной на величину до 10% от стоимости выполненных с отклонениями работ или стоимости конструктива, выполненного с отклонениями.


[bookmark: _Toc257618253][bookmark: _Toc259685744]Условия конфиденциальности  и патентные права

1.170. Условия настоящего договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в настоящей статье договора.
1.171. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Генеральным подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора и обозначенные ими как конфиденциальные сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали, или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
Генеральный подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.
1.172. Генеральный подрядчик гарантирует, что выполнение Работ не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.
1.173. Не считается разглашением условий настоящего Договора сообщение части его условий субподрядчикам, организациям авторского надзора и строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации.

[bookmark: _Toc257618255][bookmark: _Toc259685746]Разрешение споров 

1.174. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров. В случае если в результате представителям сторон не удалось прийти к какому-либо соглашению, то к участию в переговорах привлекаются высшие должностные лица Сторон, в т.ч. руководители головных компаний.
1.175. Сторона, имеющая претензии, связанные с исполнением настоящего договора обязана направить другой стороне претензию. Применение претензионного порядка является обязательным. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
1.176. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров, а также применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде ……………...
1.177. Настоящий договор будет толковаться, и исполняться, а споры, вытекающие из договора или связанные с ним, будут разрешаться в соответствии с законодательством РФ.

Расторжение Договора

1.178. [bookmark: _Ref372380424]Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:
1.178.1. Систематического Несоблюдения качества выполнения работ и несоблюдения сроков выполнения работ по настоящему Договору, а также сроков реализации связанных с ним иных мероприятий, а именно:
- задержки начала выполнения работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- более пяти документально подтвержденных случаев отступлений от условий Договора, снижающих качество и надежность результатов работ;
- систематическое (более 5 раз на 30 календарных дней), нарушения сроков предусмотренных графиком работ;
1.178.2. Если в ходе исполнения договора Генеральный подрядчик утратил право на выполнение работ по настоящему договору в связи с отсутствием (аннулированием, приостановлением, истечением срока действия) документов, дающих право Генеральному подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором;
1.178.3. Нарушения требований охраны труда, охраны окружающей среды, повлекших за собой чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу.
1.178.4. в случае возникновения у Генерального подрядчика признаков несостоятельности(банкротства) и и/или поступления в суд заявления о признании Генерального подрядчика несостоятельным(банкротом).
1.179. [bookmark: _Ref372380409]Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в течение 30 (тридцати) календарных  дней со дня принятия такого решения направляется Генеральному подрядчику, и настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Генеральным подрядчиком указанного решения.
1.180. В письме, направляемом Генеральному подрядчику,  Заказчик вправе предусмотреть, в том числе порядок передачи строительной площадки, работ, документации по Договору, материалов и оборудования, поставленного на строительную площадку для целей строительства Объекта (в том числе смонтированного на момент остановки работ, находящегося на складе Генерального  подрядчика, находящегося на стадии изготовления), а также и иные положения.
1.181. В течение 15 календарных дней с даты получения письма, указанного в п. 22.2 настоящего договора, Генеральный подрядчик обязан передать Заказчику по акту приема-передачи строительную площадку, с соблюдением требований предусмотренных соответствующими указаниями Заказчика.
1.182. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 23.1 настоящего договора, Генеральному подрядчику могут быть возмещены только расходы, фактически понесенные им в связи с выполнением настоящего договора до дня его расторжения, если они документально подтверждены.
1.183. [bookmark: _Ref372380451]При расторжении договора по основаниям, предусмотренным п. 22.1 настоящего договора, Заказчик осуществляет следующую компенсацию расходов в следующем порядке:
1.183.1. Полностью выполненные и принятые работы оплачиваются в порядке, предусмотренном настоящим договором с учетом резерва;
1.183.2. Частично выполненные работ оплачиваются в размере стоимости фактически выполненной и принятой Заказчиком части работ; стоимость выполненной части работ определяется по цене за физическую единицу измерения работ, приведенную  в проектно-сметной документации;
1.183.3. Порядок и размер компенсации за материалы и оборудование, приобретенные Генеральным подрядчиком в рамках исполнения своих обязательств по настоящему договору определяется на основании соответствующего соглашения сторон.
1.183.4. При досрочном расторжении договора по основанию п. 22.1. никакие дополнительные платежи, кроме указанных в п. 22.6 Заказчик не производит. Заказчик не компенсирует Генеральному подрядчику расходы, связанные с подготовкой к выполнению работ по настоящему договору, в том числе расходы по перебазированию техники, найму персонала и оплате труда, получению необходимых разрешений и лицензий. Также не подлежит компенсации упущенная выгода Генерального  подрядчика.
1.184. Генеральный подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления соответствующего уведомления за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора в следующих случаях:
1.184.1. Неоднократного (более 5  раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ более чем на 30 (тридцать) дней, о чем должно быть письменно заявлено Генеральным подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента такого нарушения Заказчика. В случае если указанное уведомление Генеральным подрядчиком не было направлено, то он не может ссылаться на факты срыва сроков оплаты в целях применения данной статьи договора;
1.184.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
1.185. Стороны производят взаимные расчеты в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента расторжения договора.

[bookmark: _Toc257618257][bookmark: _Toc259685748]Обстоятельства непреодолимой силы

1.186. [bookmark: _Ref372380174]Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если она может доказать, что:
- неисполнение обязательств вызвано независящими от нее чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях причинами;
- в момент заключения настоящего Договора она не могла с уверенностью предвидеть возникновение таких обстоятельств и их последствий, а также их воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору;
- она не могла избежать или преодолеть эти обстоятельства или, по крайней мере, их последствия.
1.187. [bookmark: _Ref372380192]Обстоятельства, указанные в п. 23.1  настоящего договора, могут быть вызваны следующими событиями, в т.ч.:
- военные действия (объявленные и необъявленные), гражданская война, перевороты и революции, акты пиратства и саботажа;
- природные бедствия, как сильные штормы, циклоны, землетрясения, приливы, наводнения, разрушения молнией;
- взрывы, пожары, разрушения механизмов, зданий и других объектов, падение летающих объектов;
- бойкоты, забастовки, которые возникают на предприятиях стороны, претендующей на освобождение от ответственности;
1.188. В соответствии с п.п. 24.1 и  24.2 настоящего договора, если другое не оговорено в настоящем договоре, препятствием не может являться утрата полномочий, лицензий, виз или разрешений, необходимых для выполнение настоящего договора, выданных официальными учреждениями страны стороне, претендующей на освобождение от ответственности
1.189. Любая из сторон не позднее 10 рабочих дней, когда она узнала или должна была узнать о наступлении/окончании обстоятельств непреодолимой силы, известит в письменном виде противоположную сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия или окончании срока действия указанных выше обстоятельств. Необходимым и достаточным подтверждением этих сведений будет служить соответствующее письменное свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой.
1.190. В случае невозможности полного или частичного выполнения сторонами своих обязательств, вследствие вышеуказанных обстоятельств в течение более чем 60 (шестьдесят) дней они будут вправе полностью или частично расторгнуть настоящий договор без какого-либо возмещения убытков (включая расходы) друг друга.

[bookmark: _Toc257618258][bookmark: _Toc259685749]Вступление Договора в силу, срок действия Договора

1.191. [bookmark: _Ref372380120]Договор вступает в силу с даты подписания, указанной в строке «Дата подписания договора»  (в Разделе 26 настоящего договора) .
1.192. [bookmark: _Ref372380138]Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. Отношения по договору прекращаются по завершению гарантийного срока с учетом его продлений. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных договором, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
1.193. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
1.194. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.  
1.195. Любая договоренность между Заказчиком и Генеральным подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему договору, если иное не установлено настоящим договором.
1.196. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему договору теряют силу. 
1.197. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.
1.198. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

[bookmark: _Toc259685751]Прочие условия

1.199. Генеральный подрядчик  возмещает  нанесенные Заказчику  убытки,  в результате действия (бездействия) работников Генерального подрядчика, нарушивших правила и нормы техники безопасности, нормы промсанитарии, экологические, противопожарные и прочие требования действующих нормативных актов РФ.
1.200. В случае предъявления претензий Генеральному подрядчику со стороны третьих лиц, независимо от характера претензий, Заказчик не несет по ним ни какой материальной и иной ответственности при условии, что Заказчик не является причиной предъявления  претензий.
1.201. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 
1.202. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по  настоящему договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.
1.203. Стороны обязуются в трехдневный  срок письменно сообщить друг другу новые реквизиты, в случае их изменения.
1.204. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:
1.204.1. Приложение № 1 Директивный график выполнения работ;
1.204.2. Приложение № 2 График выдачи проектной документации (на момент подписания настоящего договора);
1.204.3. Приложение № 3 Материалы и оборудование поставки Заказчика 
1.204.4. Приложение № 4 Материалы и оборудование, приобретаемые по итогам торгов, проводимых Заказчиком 
1.204.5. Приложение № 5 Планируемые объемы потребления электрической энергии (мощности);
1.204.6. Приложение №  6 «Формы документов на ввоз (вывоз) товарно-материальных ценностей на (с) территорию Заказчика»;
1.204.7. Приложение № 7 «Форма предоставления сведений о субподрядной организации»;
1.204.8. Приложение № 8 «О внутриобъектовом и пропускном режиме»;
1.204.9. Приложение № 9 «О порядке санитарного содержания территории”.

Реквизиты и подписи сторон:

	Заказчик:


_______________/./
	Генподрядчик:


______________/./



Дата подписания договора:                                       Дата подписания договора:
«____»__________2013г.                                           «____»___________2013г.
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